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PROGRAMME
Formation MS Project :
Renforcez vos acquis
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Formation MS Project : Renforcez vos acquis

Référence : TDMSP612

Nombre de stagiaires max : 5

Public en situation de handicap :
Notre organisme est charté Handicap +. Chaque apprenant en situation de handicap peut effectuer une
demande d'adaptation de sa formation à l'adresse suivante : handicap@devictio.fr

Public visé :

Chefs de projet, chargé de projet… toute personne désireuse d’acquérir une expertise sur MS Project

Objectifs :

Renforcer ses compétences sur MS Project.
Savoir utiliser les fonctionnalités avancées afin de gagner en efficacité.

Compétences visées :

Maitriser les fonctions avancées du logiciel MS Project
Savoir planifier, analyser, piloter et optimiser ses projets
Maitriser la gestion de ses ressources sur ses environnements Multi-projets

Moyens techniques et pédagogiques :

Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la formation.

Modalités d'évaluation :

Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de votre formation afin d’attester
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l’acquisition de connaissances.Exercice de synthèse.

Validation de la formation :

Attestation de fin de formation envoyée par mail.

Pré-requis : Avoir suivi la formation MS Project Connaître les bases ou posséder un niveau équivalent.

Durée : 2 jour(s) / 14 heures

Points abordés :

Paramétrages & création d’un planning projet

Paramétrage avancé d’un projet
Les calendriers
Les ressources
Les affichages et leur personnalisation
Le chemin critique
Le suivi de projet
Les tâches : durées, ordonnancement, hiérarchisation WBS

Personnaliser Project

Paramétrage et utilisation de champs personnalisés
Faire des formules de calcul dans MS Project
Création et manipulation de tables
La fonction organiser
Gérer l’impression d’un projet
Mise en forme du Gantt
Créer ses indicateurs de performance et ses propres rapports
Mise en forme conditionnelle du Gantt

Travailler sur plusieurs projets

L’insertion de sous projet
Consolidation des sous projets dans un projet principal
Gérer les ressources partagées sur plusieurs projets
Gérer les sur-utilisations avec des ressources partagées
Travailler avec plusieurs calendriers sur un même projet



6/9

Gérer les ressources

Afficher le « Tableau des ressources »
Comprendre et créer les ressources
Indisponibilité par le calendrier d’une ressource
Partager des ressources sur plusieurs projets
Gérer les surutilisations sur les ressources partagées
Taux standard et coûts des ressources

Suivi du projet

Saisie de l’avancement par la durée, par la charge
Suivi du travail, des délais et des coûts
La courbe d’avancement, les colonnes « variation »
Communiquer le reste à faire aux ressources
Rendre compte de l’avancement

Mise en pratique
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NOS TARIFS

INTER dans nos locaux 1490 €* (745 €* / jour)

INTRA dans toute la France sur devis

* Nos formations ne sont pas soumises à la TVA
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